

OBEC ŽDIAR
Obecný úrad č. 202, 059 55 Ždiar
Spoločný obecný úrad Svit

Vaše číslo:

Naše číslo:
1242/2011

Vybavuje:
Ing. Karařová

Dátum:
20.01.2012

VEC : Zmena lehoty na dokončenie stavby – súhlas – verejná vyhláška

Zbigniew Boguslav Goralczyk, bytom K.K. Wojtyly 165, 33-304 Rzesow, Poľsko podal dňa 21.12.2011 na Obec Ždiar žiadosť o zmenu stavby pred dokončením „Rodinný dom s ubytovaním“ v Ždiari, rozostavaný na pozemku KN C parc.č. 3326/3 v k.ú. Ždiar , ktorá spočíva v zmene lehoty na dokončenie stavby.

Na uvedenú stavbu bolo vydané stavebné povolenie Obcou Ždiar pod č.j: SP/611/2008/2009-Kf z dňa 09.07.2009. Lehota na dokončenie stavby bola do 12/2010.

Obec Ždiar, príslušný stavebný úrad podľa § 117 odst. 1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších zmien (stavebný zákon) súhlasí s návrhom stavebníka a mení lehotu dokončenia stavby do : **12/2012**.

Tento list je súčasťou stavebného povolenia vydaného povolenie Obcou Ždiar pod č.j: SP/611/2008/2009-Kf z dňa 09.07.2009 .

Ing. Pavol B e k e š
starosta obce

Doručí sa : Zbigniew Boguslav Goralczyk, K.K. Wojtyly 165, 33-304 Rzesow, Poľsko

Toto oznámenie musí byť v súlade s § 26 zákona č. 71/1967 Zb o správnom konaní v znení neskorších zmien (správny poriadok) vyvesené na úradnej tabuli Obce Ždiar po dobu 15 dní a oznámené spôsobom v mieste obvyklým. Posledný deň tejto lehoty je deň doručenia.

Vyvesené dňa : 25.01.2012

Zvesené dňa : 8.2.2012

odtlačok pečiatky a podpis oprávnenej osoby